



Travaux de reconstruction et redémarrage

- **23 décembre 2013** :

Dépôt du permis de (re)construire

- **1^{er} mai 2014** :

Validation du permis de construire, de façon tacite

- **17 septembre 2014** :

Dépôt de la déclaration d'ouverture de chantier en Mairie de Fos-sur-Mer

- **Fin 2014 et 2015** :

Reconstruction des installations détruites, telles qu'elles sont autorisées par l'arrêté préfectoral n°1370-2011A du 28 juin 2012

- **Fin 2015** :

Le chantier de reconstruction des trois bâtiments détruits par l'incendie s'est globalement achevé (*quelques finitions, seulement, réalisées sur les premiers mois de 2016*) :

⇒ Les premiers essais en charge du centre de tri suite à sa reconstruction ont débuté à partir de la fin d'année 2015 (novembre et décembre 2015)